

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

I SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1. Tikslas	Padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą tikslinėse ir susietose teritorijose	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efektro rodiklis: 1-E Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje, kuriose yra tikslinių teritorijų (proc.), 2018 m.	67,2		
1.1.Uždavinys	Pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines ir susietas teritorijas	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis: 1-R-1 Materialinės investicijos Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse (tūkst. Eur), 2018 m.	75.750		
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2018 m.	0,528		

1.1.3v Veiksmas	Teritorijos paruošimas ir transporto infrastruktūros sutvarkymas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Baigti Pašaminės g. Švenčionių r. Švenčionėlių sen., statybos darbai. (Įrengta asfaltbetonio danga ir šaligatviai). Šiuo metu vyksta registravimo procedūros. 2018 m. buvo įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklai Pašaminės g.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	0	235.000,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	724.000,00	110.800,60				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	0	0				
1.4.Uždavinys	Pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms priskirtuose urbanistiniuose centruose).	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis: 1-R-4 Vilniaus regiono urbanizacijos lygis (be Vilniaus miesto savivaldybės), proc.	35		
						Produkto rodiklis: 1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² , 2018 m.	107 668		Reikšmę planuojama pasiekti įgyvendinus veiksmą 1.4.9
						Produkto rodiklis: 1.4-P-3 Renovuoti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai, km 2018 m.	2,7		Reikšmę planuojama pasiekti įgyvendinus veiksmą 1.4.12
						Produkto rodiklis: 1.4-P-6 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ² , 2018 m.	117 512		Reikšmę planuojama pasiekti įgyvendinus veiksmus 1.4.10 ir 1.4.11
						Produkto rodiklis: 1.4-P-11 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km, 2018 m.	3,679		Reikšmę planuojama pasiekti įgyvendinus veiksmą 1.4.31, 1.4.32 ir 1.4.33
1.4.9v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Visos projekto veiklos baigtos 2018-12-31.	

	kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70.228,00	93.156,54			2019-01-30 d. yra galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data.
			Valstybės biudžeto lėšos	70.228,00	34.416,17			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	795.918,00	389.963,65			
1.4.10v Veiksmas	Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. kovo 26 d. 2018 m. birželio 28 d. pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. J – 334 (Pabradės daugiabučių gyvenamųjų namų Nr. 108, 108A, 108B, 110, 110A kvartalo darbams atlikti). 2018 m. birželio 13 d. pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. J – 305 (Viešųjų erdvių sutvarkymo, sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Vilniaus g. 2a, 6a, 20a, 46 ir Kranto g. 18 Pabradė darbams atlikti). Šiuo metu yra vykdomi statybos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	476.849,00	101.498,09			
			Valstybės biudžeto lėšos	88.663,00	22.793,06			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1.004.847,00	258.321,36			
1.4.11v Veiksmas	Kompleksinis Švenčionių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2018 m. vasario 28 d. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 8 d. Įvykdyti visi su projektu susiję viešieji pirkimai. Šiuo metu vyksta statybos darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	441.896,00	223.145,45			
			Valstybės biudžeto lėšos	88.625,00	47.609,46			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1.004.417,00	539.761,18			

1.4.12v Veiksmas	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių miestuose (kompleksiškai tvarkomų teritorijų ribose)	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	UAB „Vilniaus vandenys“ projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“ paraiška pateikta 2017 m. lapkričio 24 d. Finansavimo sutartis pasirašyta. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ paraiška pateikta 2017 m. gruodžio 21 d. Finansavimo sutartis pasirašyta.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	204.438,00	79.175,91			
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	477.021,00	5.637,58			
			ES lėšos	681.459,00	84.727,93			
1.4.31v Veiksmas	Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2018 m. gegužės 11 d. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. rugpjūčio 28 d. Rangos darbų sutartis Nr. J – 181 pasirašyta 2018 m. gegužės 3 d. Projekto metu buvo rekonstruota Saulėtekio gatvės dalis Švenčionių mieste. Rangos darbai baigti. Vykdomos darbų užbaigimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	46.121,95	3.866,41			
			Valstybės biudžeto lėšos	447,70	50,28			
			Kitos viešosios lėšos	0	1.672,47			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	263.894,65	236.850,12			
1.4.32v Veiksmas	Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2017 m. spalio 31 d. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. vasario 2 d. Rangos darbų sutartis Nr. J - 461 pasirašyta 2017 m. rugsėjo 19 d. Projekto metu
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	50.960,70	23.456,62			

			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			buvo rekonstruota Švenčionėlių gatvės dalis Švenčionių mieste. Rangos darbai baigti. Vykdomos darbų užbaigimo procedūros.
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	288.777,28	183.931,26			
1.4.33v Veiksmas	Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto paraiška pateikta 2018 m. gegužės 11 d. Finansavimo sutartis pasirašyta 2018 m. rugpjūčio 28 d. Rangos darbų sutartis Nr. J – 183 pasirašyta 2018 m. gegužės 3 d. Projektu numatyta rekonstruoti Ryto gatvę Švenčionėlių mieste. Šiuo metu vykdomi darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	49.638,38	2.747,43			
			Valstybės biudžeto lėšos	484,00	3,85			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	284.026,78	25.544,80			
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1.340.132,03	762046,45	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	248.447,70	104.872,82			
			Kitos viešosios lėšos	724.000,00	112.473,07			
			Privačios lėšos	477.021,00	5.637,58			
			ES lėšos	4.323.339,71	1.719.100,30			

III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO

2018 m. spalio 10 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. (4.5)IS-3612 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos tikslinimo“.